

Số: /KH-UBND

Long Biên, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Nghỉ lễ và trò chơi Kéo co năm 2025 trên địa bàn phường Long Biên - Kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh

Năm 2015, hồ sơ đa quốc gia Nghi lễ và trò chơi Kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việt Nam có bốn tỉnh thành có di sản được ghi danh là các tỉnh Bắc Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội có Kéo co ngồi tại Lễ hội đền Trần Vũ (phường Thạch Bàn cũ, nay là phường Long Biên) và Kéo mỏ tại Hội đền Vua Bà (thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn cũ, nay là xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội).

Kể từ khi được ghi danh vào Danh sách đại diện, nhiều hoạt động giao lưu trình diễn đã được tổ chức giữa các cộng đồng thực hành Nghi lễ và trò chơi Kéo co. Trong đó, phải kể đến vai trò tích cực và chủ động của Quận Long Biên (cũ), với hạt nhân là cộng đồng Kéo co ngồi đền Trần Vũ, phường Thạch Bàn (nay là phường Long Biên) trong việc đẩy mạnh tổ chức các cuộc giao lưu trình diễn giữa các cộng đồng thực hành Nghi lễ và trò chơi Kéo co trong các diễn đàn giao lưu triển lãm, trình diễn và đối thoại thường niên tại Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm 2018, 2019, 2023 và 2024. Những sự kiện giao lưu, trao đổi này mang ý nghĩa sâu sắc, đã đem lại những cơ hội học hỏi, tăng cường mối gắn kết và tình hữu nghị giữa các cộng đồng trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh công tác phát huy quảng bá, truyền thông về di sản. Quan trọng hơn, những cuộc giao lưu trình diễn giữa các cộng đồng đã giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hành và truyền dạy di sản bên trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu cũng khuyến khích sự tham gia của các cộng đồng thực hành trong nước chưa tham gia hồ sơ ghi danh UNESCO như Kéo mỏ Ngải Khê (Hà Nội), Kéo co Hòa Loan (Vĩnh Phúc, nay là Phú Thọ) và Kéo côi Phú Hào (Nam Định, nay là Ninh Bình).

Đặc biệt, tháng 11 năm 2023, với sự chỉ đạo chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, UBND quận Long Biên đã phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa (CCH) lần đầu tiên tổ chức “Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2023” tại đền Trần Vũ. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của gần 500 nghệ nhân và người thực hành đến từ 08 cộng đồng, gồm Kéo co ngồi đền Trần Vũ (Hà Nội), Kéo mỏ Xuân Lai (Hà Nội), Kéo mỏ Ngải Khê (Hà Nội), Kéo song Hương Canh (Phú Thọ), Kéo co Hòa Loan (Phú

Thọ), Kéo co Hữu Chấp (Bắc Ninh), Kéo co của cộng đồng người Tày Bảo Nhai (Lào Cai) và Hội kéo co Gijisi, thành phố Dangjin (Hàn Quốc). Diễn trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, Liên hoan có quy mô lớn với chuỗi hoạt động chất lượng chuyên môn cao, gồm 1. Tọa đàm về giáo dục Nghi lễ và trò chơi Kéo co với Hội kéo co Gijisi (Hàn Quốc). 2. Triển lãm “Chung một sợi dây”; 3. Tọa đàm quốc tế Bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co trong đời sống đương đại; và 4. Giao lưu trình diễn Nghi lễ và trò chơi Kéo co. Liên hoan đã kết thúc thành công rực rỡ, đem lại hiệu quả tích cực về mặt truyền thông và tạo được tiếng vang trong nước và quốc tế.

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 30/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025”;

Tiếp tục phát huy những kết quả và thành công này, hướng đến ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, UBND phường Long Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đây là dịp để các nghệ nhân, người thực hành, nhà nghiên cứu và công chúng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu nét đặc sắc của nghi lễ, trò chơi kéo co trong đời sống văn hóa của từng quốc gia.

Đây mạnh việc phát huy, quảng bá và giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng của di sản, tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác và gắn kết giữa các cộng đồng thực hành Kéo co tại Việt Nam, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines. Đặc biệt, chương trình còn mở rộng sự tham gia của những cộng đồng mới phát hiện, chưa được ghi danh trong hồ sơ di sản, qua đó thúc đẩy tinh thần chia sẻ, lan tỏa và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể này một cách bền vững trong khu vực và trên thế giới.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động được tổ chức là sự ghi nhận những thành tựu đạt được, đánh giá những khó khăn, thách thức trong bảo vệ và phát huy di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co sau 10 năm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Đại diện.

- Tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản với các hình thức hoạt động, nội dung phù hợp. Tôn trọng và nhân mạnh vai trò chủ thể và bản sắc của các cộng đồng nắm giữ và thực hành di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi Kéo co.

- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co, nâng cao nhận thức của công chúng nói chung và của cộng đồng địa phương nói

riêng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

- Các hoạt động được tổ chức cần đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan và sự tích cực tham gia của các cộng đồng Kéo co.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Quy mô tổ chức

Giao lưu, Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2025 với quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc tế.

Các cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co trong nước và quốc tế dự kiến mời tham gia (dự kiến khoảng 600 người) gồm:

** Đoàn chủ nhà của Thành phố Hà Nội:*

- Kéo co ngồi đèn Trần Vũ, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Số lượng 100 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần ban tổ chức đoàn.

- Kéo mỏ Xuân Lai, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội. Số lượng 60 người, bao gồm người thực hành kéo co và tổ chức đoàn.

- Kéo mỏ Ngải Khê, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Số lượng 38 người, bao gồm người thực hành kéo co và tổ chức đoàn.

** Đoàn khách mời trong nước:*

- Kéo song Hương Canh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Số lượng 84 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần tổ chức đoàn.

- Kéo co thôn Hòa Loan, xã Lũng Hoà, tỉnh Phú Thọ. Số lượng 31 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần tổ chức đoàn.

- Kéo co của người Tày, thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai. Số lượng khoảng 18 người và thành phần tổ chức đoàn.

- Kéo co của người Giáy tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Số lượng khoảng 15 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần ban tổ chức.

- Kéo co Hữu Chấp, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Số lượng 100 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần tổ chức đoàn.

- Kéo côi thôn Phú Hào, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình. Số lượng 35 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần tổ chức đoàn.

- Kéo dây thôn Trà Đoài, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên. Số lượng 35 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần tổ chức đoàn.

** Cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co quốc tế dự kiến mời tham gia gồm:*

- Cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co Gijisi, thành phố Dangjin, Hàn

Quốc và Cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co Gamnae, thành phố Miryang, Hàn Quốc. Số lượng 22 người, bao gồm người thực hành kéo co và thành phần tổ chức đoàn.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian:

+ Quảng bá, giới thiệu di sản: Theo lịch của UBND thành phố và Sở Văn hoá & Thể thao

+ Tổ chức Đón đoàn, Hội thảo, Giao lưu văn nghệ, Trình diễn kéo co: Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 17/11/2025.

- Địa điểm: Khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Khu vực đền Trấn Vũ (phường Long Biên, thành phố Hà Nội).

III. CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố Hà Nội - Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

2. Cơ quan thực hiện:

- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Phòng quản lý Di sản văn hóa

- UBND phường Long Biên: Phòng Văn hoá - Xã hội thuộc UBND phường Long Biên; Tiểu ban Quản lý Di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên;

- UBND xã Đa Phúc: Phòng Văn hoá - Xã hội thuộc UBND xã Đa Phúc

3. Cơ quan phối hợp thực hiện

- Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội;

- Hội Di sản Văn hóa Việt Nam: Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa (CCH); Văn phòng Trung ương Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Tạp chí Thế giới Di sản.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành có cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co tham gia.

IV. NỘI DUNG

1. Tham gia Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội

1.1. Thời gian: 20h00 ngày 07/11/2025

1.2. Địa điểm: Hoàng Thành Thăng Long

1.3. Nội dung:

Biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể Kéo co Ngồi đền Trấn Vũ trong chương trình Lễ khai mạc (theo kịch bản cụ thể của Thành phố) (Có chương trình chi tiết kèm theo)

2. Đón đoàn khách nước ngoài, khách ngoại tỉnh đến phường

2.1. Thời gian:

Từ ngày 14/11/2025 đến 17/11/2025

2.2. Địa điểm:

Đón đoàn khách nước ngoài tại sân bay Nội Bài; khách ngoại tỉnh tại phường Long Biên.

Lưu trú tại khách sạn tại phường Long Biên

2.3. Nội dung tiếp đón (Có chương trình chi tiết kèm theo)

3. Trưng bày, giới thiệu di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co

3.1. Thời gian:

Từ 08h00 ngày 15/11/2025 đến hết chương trình

3.2. Địa điểm:

Sân Kéo co Đền Trần Vũ (phường Long Biên, TP Hà Nội).

3.3. Nội dung:

Nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng nội dung trưng bày hình ảnh thực hành của các cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co và giới thiệu công cụ trình diễn, thực hành (dây song, cây tre kéo mở, dây kéo tết rom của Hàn Quốc, dây kéo pakid của Philippines, dây kéo prot của Campuchia...); trưng bày mô phỏng bãi kéo và các sản phẩm giới thiệu hoạt động giáo dục Nghi lễ và trò chơi Kéo co tại cộng đồng. *(Nội dung, hiện vật trưng bày do CCH phối hợp tư vấn thiết kế và thực hiện)*

4. Hội thảo quốc tế về “Một thập kỷ Bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co”

4.1. Thời gian:

Từ 14h30 đến 17h00 ngày 15/11/2025.

4.2. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Long Biên

4.3. Nội dung:

- Đại diện mỗi cộng đồng phát biểu tham luận (5-10 phút), ghi nhận những thành tựu đạt được, đánh giá những khó khăn, thách thức trong thực hành, trao truyền và bảo vệ Nghi lễ và trò chơi Kéo co tại cộng đồng sau 10 năm được ghi danh vào Danh sách Đại diện của UNESCO, đồng thời thể hiện các kế hoạch của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy di sản trong thời gian tới;

(Nội dung chương trình do Sở Văn hoá và Thể thao thực hiện; phường Long Biên phối hợp tiếp đón)

4.4. Thành phần:

Đại diện Lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại Vụ, UBND quận Long Biên, huyện Sóc Sơn, Phú Xuyên; Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); Đại sứ quán Hàn Quốc, Campuchia, Philippines tại Việt Nam; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình và đại diện các cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co; Cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co Hàn Quốc và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

5. Giao lưu văn nghệ

5.1. Thời gian: 19h30 ngày 15/11/2025

5.2. Địa điểm: Sân kéo co Đền Trần Vũ (phường Long Biên, TP Hà Nội)

5.3. Nội dung:

Mỗi cộng đồng lựa chọn, chuẩn bị ít nhất một tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu (ưu tiên các tiết mục mang đậm nét văn hóa địa phương/ cộng đồng).

6. Giao lưu, trình diễn kéo co

6.1. Thời gian: 07h30 ngày 16/11/2025

6.2. Địa điểm: Sân kéo co Đền Trần Vũ (phường Long Biên, TP Hà Nội)

6.3. Hình thức trình diễn:

Mỗi cộng đồng lựa chọn, chuẩn bị và thực hiện diễn trình của kéo co theo phong tục và truyền thống của mình; sử dụng các dụng cụ, phương tiện trang phục phù hợp với bãi kéo tại phường Long Biên, TP. Hà Nội.

6.4. Hình thức giao lưu:

- Đại diện mỗi cộng đồng tự chuẩn bị nội dung và giới thiệu ngắn về giá trị, quy trình và cách thức thực hiện Nghi lễ và trò chơi Kéo co của địa phương.

- Các cộng đồng và công chúng tham gia trải nghiệm kéo co của các cộng đồng khác.

- Khuyến khích các cộng đồng đối thoại, tương tác và tìm hiểu về truyền thống kéo co của nhau.

7. Công tác truyền thông, quảng bá

7.1. Thời gian: Từ ngày 27/10/2025 đến hết ngày 17/11/2025

7.2. Hình thức: Đưa tin, phóng sự ngắn, phỏng vấn, phát biểu, hình ảnh trình diễn giao lưu của cộng đồng, đại diện ban tổ chức, đại diện của nhà tài trợ trên các phương tiện truyền thông (Trang TTĐT, Fanpage, Zalo OA, hệ thống loa truyền thanh phường; thông qua đoàn viên, hội viên và nhân dân, pano, áp phích, băng rôn, phướn...).

V. KINH PHÍ

- Các đoàn Kéo co tham gia tự lo chi phí đi lại, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu trình diễn.
- Kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

- Thực hiện các thủ tục xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý cho tổ chức giao lưu, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co 2025.
- Chủ trì mời và phối hợp với Hiệp hội kéo co Gijisi, thành phố Dangjin và Hội kéo co Gamnae, thành phố Miryang (Hàn Quốc).
- Chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế “Một thập kỷ Bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co”; Phối hợp với UBND phường trong việc bố trí ăn, nghỉ cho các đoàn khách.
- Tổ chức quảng bá, giới thiệu di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
- Chỉ đạo Phòng Quản lý di sản văn hóa phối hợp với UBND phường xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết và chuẩn bị, tổ chức các hoạt động, nội dung của giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2025 theo kế hoạch.

2. Đề nghị Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

Phối hợp đón tiếp đoàn kéo co Gijisi, thành phố Dangjin và Hội kéo co Gamnae, thành phố Miryang (Hàn Quốc).

3. Đề nghị Hội Di sản văn hóa Việt Nam

- Chỉ đạo tư vấn các nội dung chuyên môn trong quá trình tổ chức các hoạt động tại chương trình đảm bảo các nội dung Công ước UNESCO và phát huy giá trị di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co.
- Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH) phối hợp UBND phường Long Biên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai các nội dung theo Kế hoạch, hỗ trợ liên lạc với các Hiệp hội kéo co quốc tế, kết nối các cộng đồng Nghi lễ và trò chơi Kéo co tại các địa phương tham gia sự kiện.

4. Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH)

- Tư vấn các nội dung chuyên môn trong quá trình tổ chức các hoạt động tại chương trình, tuân thủ các quy định tại Công ước Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2003; phối hợp thực hiện công tác phát huy giá trị di sản

Nghi lễ và trò chơi Kéo co.

- Phối hợp với UBND phường và Sở Văn hóa và Thể thao triển khai các nội dung theo Kế hoạch; hỗ trợ liên lạc với Hiệp hội kéo co của Hàn Quốc, kết nối các cộng đồng kéo co tại các địa phương tham gia sự kiện.

- Phối hợp với UBND phường trong triển khai thực hiện các nội dung:

- + Cử phụ trách đón đoàn từ sân bay về khách sạn và ngược lại.

- + Xây dựng nội dung và thiết kế Giấy mời, pano, khẩu hiệu, biển bảng tuyên truyền đa ngôn ngữ.

- + Chủ trì nội dung thiết kế và triển khai hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co và hoạt động hội thảo, liên hệ các tác giả, chuyên gia, nhà quản lý, phân bổ các tham luận, trình chiếu. Liên hệ các cộng đồng để tiếp nhận và bố trí các vật phẩm trưng bày.

- + Xây dựng kịch bản giao lưu, trình diễn Nghi lễ và trò chơi kéo co của các cộng đồng; lên kịch bản giới thiệu, giao lưu với công chúng tại Vườn hoa đền Bà Kiệu (nếu có).

- + Hỗ trợ trong công tác liên hệ lập danh sách các đoàn, công tác đón tiếp, hậu cần; tổng hợp các tiết mục đăng ký giao lưu văn nghệ của các đoàn.

5. Đề nghị Trung tâm Thông tin triển lãm

Phối hợp trong công tác tuyên truyền, đưa tin, ghi hình, chụp ảnh trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2025.

6. Đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm

Chủ trì, đảm bảo các điều kiện an ninh, trật tự, vệ sinh... trong quá trình diễn ra chương trình tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong quá trình tổ chức các hoạt động diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

7. Đề nghị UBND các phường, xã: Đa Phúc, Chuyên Mỹ, Bình Nguyên, Kinh Bắc, Bảo Nhai, Vinh Thành, Vị Khê, Kiến Xương và Thị xã SaPa

- Bố trí xe đưa đón, hỗ trợ điều kiện để cộng đồng Kéo co tham gia các hoạt động và thực hành giới thiệu Nghi lễ và trò chơi Kéo co của cộng đồng.

- Phối hợp với UBND phường Long Biên, Sở Văn hóa và Thể thao và CCH cung cấp danh sách các lãnh đạo địa phương và cộng đồng Kéo co tham dự; Cung cấp các vật phẩm trưng bày, bài thuyết trình Kéo co của địa phương, phối hợp trong công tác chuẩn bị sân bãi kéo co; Cung cấp 01 đầu mối liên hệ gồm họ tên, số điện thoại để thuận tiện trong quá trình tổ chức.

- Chỉ đạo mỗi cộng đồng Kéo co chuẩn bị một tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu (ưu tiên các tiết mục mang đậm nét văn hóa địa phương/ cộng đồng).

8. Đề nghị Đảng uỷ phường Long Biên

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức giao lưu, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2025.

Thành lập Ban chỉ đạo chương trình, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, phụ trách các nội dung của Kế hoạch.

9. Đề nghị Ban Xây dựng Đảng

- Phối hợp chỉ đạo tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của chương trình giao lưu, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi Kéo co trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin chính thống của phường.

- Cho ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung in ấn pano, áp phích, phướn, các phóng sự, tin bài, các nội dung truyền thông... liên quan đến chương trình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường

- Phối hợp tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi Kéo co đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường.

- Phối hợp cử lực lượng hội viên, đoàn viên thanh niên trong công tác lễ tân tiếp đón, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, đưa đón các đoàn và đại biểu.

- Phối hợp trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

11. Đề nghị Văn phòng Đảng uỷ

- Phối hợp trong công tác mời các đại biểu phường dự chương trình, công tác lễ tân, tiếp đón, đưa đón đoàn, hậu cần.

- Phối hợp trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

12. Tổ Hậu cần

Căn cứ chương trình cụ thể kèm theo Kế hoạch này và các nội dung nhiệm vụ dưới đây, xây dựng phương án thực hiện chi tiết báo cáo lãnh đạo UBND phường phụ trách:

- Tổ chức tiếp đón, đưa đón các đoàn đi/ về nơi ăn, nghỉ đã sắp xếp.

- Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao bố trí xe ô tô đưa đón các đoàn kéo co quốc tế, đại diện cộng đồng Kéo co của các địa phương trong quá trình tham gia chương trình. Phối hợp với Thành phố và CCH đưa, đón đoàn tại sân bay (nếu cần).

- Liên hệ với các nhà hàng và phối hợp với Tiểu ban QLDT bố trí nơi ăn, các bữa ăn cho các đoàn, đại biểu.

- Công tác lễ tân tiếp đón các đoàn và đại biểu, chuẩn bị lễ, biễn tên, nước

uống, hoa, quà tặng, tiệc ngọt (nếu có).

- Làm Giấy mời và gửi giấy mời đến các đại biểu tiên nhiệm, đại biểu phường và tổ dân phố tham dự các chương trình.

- Triển khai các nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần Vũ - Chùa Cự Linh đảm bảo tiến độ và phù hợp với các nội dung của chương trình giao lưu Kéo co.

- Phối hợp với UBND phường Việt Hưng đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo sân bãi kéo co trong khuôn viên trường Tiểu học Đoàn Kết phục vụ nội dung giao lưu, trình diễn di sản Kéo co, hoàn thành trước 30/10/2025.

- Phối hợp với CCH bố trí các bãi kéo (đối với từng cộng đồng người có bãi kéo khác nhau như đào hồ, bao cát...), nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi kéo co và trong đền Trần Vũ, bố trí các lều bạt, cơ sở vật chất tại bãi kéo.

- Xây dựng phương án đảm bảo ATTP (có phương án và kiểm soát cụ thể từng bữa ăn của các đoàn khách và đại biểu), phòng chống dịch bệnh, phân công trực y tế tại các địa điểm diễn ra các chương trình.

- Bố trí xe cứu thương trong ngày 15,16/11/2025 tại khu vực tổ chức.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

13. Tổ Tuyên truyền và Tổ chức chương trình

Căn cứ chương trình cụ thể kèm theo Kế hoạch này và các nội dung nhiệm vụ dưới đây, xây dựng phương án thực hiện chi tiết báo cáo lãnh đạo UBND phường phụ trách:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối và tổ chức chương trình, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2025;

- Tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình, trình diễn di sản Nghi lễ và trò chơi kéo co bằng nhiều hình thức (tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo chính quyền điện tử...). Hướng dẫn trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao phường tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa - văn nghệ trước và trong thời gian tổ chức.

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị Di sản (CCH) thực hiện các nội dung:

- + Mời Cộng đồng Kéo co Hàn Quốc; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, mời các đoàn Kéo co của các cộng đồng tham gia.

- + Xây dựng phân công nhiệm vụ và các chương trình, kịch bản chi tiết tổng thể theo kế hoạch (trưng bày, hội thảo, giao lưu - trình diễn, quảng bá).

- + Chuẩn bị các điều kiện (cơ sở vật chất, các vật phẩm trưng bày, sân bãi kéo co...) và tổ chức các hoạt động: Hội thảo quốc tế **“Một thập kỷ Bảo vệ và phát**

huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co”; trưng bày, giới thiệu di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co; tổ chức giao lưu, trình diễn di sản; quảng bá, giới thiệu di sản Nghi lễ và Trò chơi Kéo co tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm gắn với kế hoạch Festival Thăng Long - Hà Nội.

+ Tổ chức in ấn phẩm giới thiệu di sản Kéo co; xây dựng phim quảng bá giới thiệu sự kiện và di sản, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện.

+ Bố trí các pano, áp phích, khẩu hiệu, banner riêng phục vụ Hội thảo, trưng bày...

- Liên hệ với các cơ sở lưu trú trên địa bàn bố trí nơi ở cho các đoàn Kéo co quốc tế và trong nước.

- Tham mưu tổ chức các đoàn học sinh và cộng đồng tham gia hoạt động giáo dục di sản tại chương trình

- Tổ chức tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên đài truyền thanh phường về chương trình, trình diễn Di sản.

- Tham mưu tổ chức đêm giao lưu văn nghệ giữa các cộng đồng kéo co quốc tế, trong nước với các CLB Văn nghệ trên địa bàn phường.

- Tham mưu các tiết mục văn nghệ mở màn của các chương trình nếu có.

- Thực hiện quay phim, chụp ảnh tư liệu toàn bộ chương trình.

- Bố trí phiên dịch (tiếng Hàn, tiếng Anh) trong quá trình tổ chức chương trình.

- Phối hợp với Tổ Hậu cần, Tiểu ban quản lý di tích Đền Trấn Vũ - Chùa Cự Linh và các đơn vị có liên quan trong công tác tiếp đón, hậu cần, di chuyển của các đoàn và đại biểu.

- Phối hợp CCH và Tổ Kinh tế - Tài chính bố trí gian hàng sản phẩm kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; chuẩn bị quà tặng lưu niệm đối với các cộng đồng.

- Xây dựng và báo cáo dự trù kinh phí tổ chức chương trình.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

14. Tổ Kinh tế - Tài chính

Căn cứ chương trình cụ thể kèm theo Kế hoạch này và các nội dung nhiệm vụ dưới đây, xây dựng phương án thực hiện chi tiết báo cáo lãnh đạo UBND phường phụ trách:

- Hướng dẫn phòng chuyên môn xây dựng dự toán làm căn cứ triển khai thực hiện. Bố trí nguồn kinh phí tổ chức thực hiện theo quy định.

- Xây dựng phương án và tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm của địa phương và các vùng miền trong thời gian diễn ra chương trình.

- Phối hợp với CCH bố trí gian hàng sản phẩm kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

15. Tổ An ninh trật tự - PCCC - Vệ sinh môi trường

Căn cứ chương trình cụ thể kèm theo Kế hoạch này và các nội dung nhiệm vụ dưới đây, xây dựng phương án thực hiện chi tiết báo cáo lãnh đạo UBND phường phụ trách:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân xử lý đô thị, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn phường, khu vực Đền Trấn Vũ và Chùa Cự Linh.

- Khảo sát, đề xuất nội dung chiếu sáng, chỉnh trang đô thị, cây xanh trên địa bàn phường, khắc phục các vị trí tồn tại.

- Xây dựng phương án đảm bảo ANTT, PCCC trước, trong và sau chương trình; Đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn khách quốc tế và trong nước trong thời gian tham gia. Phối hợp với PCCC bố trí xe cứu hỏa trong ngày 15,16/11/2025 tại khu vực tổ chức.

- Phối hợp với UBND phường trong việc ra quân xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn.

- Bố trí khu vực trông giữ xe tại trường Tiểu học Đoàn Kết và phân công lực lượng An ninh trật tự cơ sở trông xe của đại biểu.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

16. Các tổ dân phố trên địa bàn

- Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi Kéo co đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tổ dân phố.

- Cử đại biểu tham dự các chương trình theo Giấy mời.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đảm bảo chất lượng tham gia giao lưu văn nghệ theo hướng dẫn của Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao phường.

- Thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, phối hợp với lực lượng của phường trong công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn tổ dân phố (đặc biệt tại các tổ dân phố số 3, 4, 5, 6, 7)

- Phối hợp với Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh thực hiện bao sái, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại khu vực di tích.

- Phối hợp trong công tác lễ tân, đưa đón các đoàn khách và đại biểu.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

17. Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ, chùa Cự Linh

- Phối hợp trong thực hiện các Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền - Chùa, cải tạo bãi kéo co đảm bảo tiến độ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND phường:

+ Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi kéo co, tuyên truyền trực quan...và tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch.

+ Thực hiện bao sái, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên Đền - Chùa.

+ Phối hợp trong công tác đưa đón, tiếp đón, hậu cần (ăn, nghỉ) cho các đoàn khách và đại biểu dự.

+ Phối hợp chuẩn bị và trưng bày giới thiệu về Nghi lễ Kéo co Ngòi, chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội thảo.

+ Chủ trì tổ chức các nghi lễ truyền thống, triển khai huy động Câu lạc bộ Kéo co Ngòi và phân công nhiệm vụ, điều hành trình diễn Nghi lễ kéo co Ngòi.

+ Phân công lực lượng tham gia quảng bá di sản tại Vườn hoa đền Bà Kiệu (nếu có)

+ Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế phường trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức, đặc biệt đối với các bữa ăn do Tiểu ban chủ trì.

+ Phối hợp với Công an phường trong đảm bảo an ninh trật tự, chống mất cắp cổ vật tại di tích, phân công thành viên Tiểu ban quản lý di tích trực trong quá trình tổ chức Chương trình.

- Thực hiện công tác xã hội hoá trong việc triển khai tổ chức chương trình giao lưu, trình diễn phù hợp với quy định.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

18. Các trường học trên địa bàn phường

- Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của chương trình trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi Kéo co đến các cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

- Cử các giáo viên phối hợp thực hiện trong công tác tiếp đón, lễ tân; Cử các học sinh tham gia các chương trình, hoạt động tại chương trình (theo phân bổ của Ban tổ chức).

- Trường Tiểu học Đoàn Kết

+ Phối hợp với UBND phường Việt Hưng và Ban quản lý dự án phường trong triển khai thực hiện Dự án cải tạo sân Kéo co.

+ Thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trong, ngoài nhà

trường trước và trong thời điểm tổ chức.

+ Tạo điều kiện về sân bãi phục vụ để xe của các đại biểu.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2025 - Kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh. UBND phường Long Biên kính đề nghị các cơ quan, Sở, ban, ngành phối hợp; đề nghị các đơn vị, tổ dân phố trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;
- Hội Di sản văn hóa VN;
- CCH;
- Các địa phương và Cộng đồng Kéo co;
- Các đơn vị phối hợp trong Kế hoạch;
- Các tổ dân phố;
- Lưu VT, VHXH. (20)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hải

BIỂU KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 17/11/2025***(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2025 của UBND phường Long Biên)*

TT	Danh mục điều hành	Đơn vị tham mưu	Thành phần	Nhiệm vụ	Thời gian
I.	Công tác chỉ đạo				
1.	Quyết định của Đảng ủy phường thành lập Ban chỉ đạo.	VP Đảng ủy	- Đề xuất đ/c BTĐU là Trưởng Ban chỉ đạo. - Thành phần Đảng ủy phường - Thành phần UBND: Đ/c CT UBND, các đ/c PCT UBND phường. - Thư ký: BCD	- Chỉ đạo chung. - Giao nhiệm vụ cho UBND phường ban hành các Quyết định thành lập Tổ công tác và Xây dựng Kế hoạch thực hiện. - Đ/c PCT UBND phường phụ trách VHXH chịu trách nhiệm điều hành 2 tổ (Tổ hậu cần/ Tổ tuyên truyền và Tổ chức chương trình) - Đ/c PCT UBND phường phụ trách KTĐT chịu trách nhiệm điều hành 2 tổ (Tổ tài chính, Tổ ANTT, PCCC, VSMT).	25/10
2.	Kế hoạch Giao lưu, trình diễn di sản văn hóa	Phòng VHXH		(Có các Phương án của từng Tổ công tác kèm theo, phương án do đồng chí Tổ trưởng tham mưu xây dựng và Chủ tịch UBND phường phê duyệt).	25/10
II.	Thành lập các tổ công tác:				
1.	Tổ hậu cần	Phòng VHXH	- Đ/c Chánh VP HĐND & UBND là Tổ trưởng, mời Đ/c Phó Chánh VP Đảng ủy là Tổ phó thường trực. - Phòng, ban UBND phường, các lực lượng liên quan.	- Là đầu mối tổng hợp số liệu các đoàn, tham mưu các văn bản kết nối đi đến, điều hành các đoàn trong nước và quốc tế. - Xây dựng Phương án hậu cần: Đón tiếp, bố trí ăn, ở, phối hợp các trường, các đơn vị	25/10

TT	Danh mục điều hành	Đơn vị tham mưu	Thành phần	Nhiệm vụ	Thời gian
			- Mời: Ban đảng, Văn phòng Đảng ủy, MTTQ, đoàn thể - Thư ký Tổ công tác	- cung cấp dịch vụ ăn uống. - Chuẩn bị Lễ, Nghi lễ tại Đền Trần Vũ. - Phối hợp chuẩn bị Lễ tân, Phòng hội thảo - Đảm bảo cơ sở vật chất, sân bãi - Phối hợp bố trí khu vực bãi kéo co, rào chắn. - Dự toán kinh phí thực hiện phương án	
2.	Tổ Tuyên truyền và Tổ chức chương trình	Phòng VHXXH	- Đ/c TP VHXXH là Tổ trưởng, Đ/c GD TTVH là Tổ phó thường trực. - Phòng, ban UBND phường, các lực lượng liên quan. - Mời: Ban đảng, MTTQ, đoàn thể - Thư ký Tổ công tác	- Là đầu mối chịu trách nhiệm Tổ chức và Tuyên truyền, truyền thông. - Xây dựng và thực hiện 2 phương án: + Phương án Tổ chức chương trình + Phương án Tuyên truyền, Truyền thông - Dự toán kinh phí thực hiện các phương án	25/10
3.	Tổ Kinh tế, Tài chính	Phòng VHXXH	- Đ/c TP KTHĐT là Tổ trưởng, Đ/c PTP KTHĐT và Phó chánh VP HĐND và UBND là tổ phó. - Phòng, ban UBND phường, các lực lượng liên quan. - Mời: Ban đảng, MTTQ đoàn thể - Thư ký Tổ công tác	- Là đầu mối cấp kinh phí trên cơ sở dự toán của Phòng VHXXH. Đầu mối làm việc với Sở tài chính, báo cáo đ/c CT UBND phường đảm bảo nguồn kinh phí. - Xây dựng và thực hiện 2 phương án: + Phương án cấp kinh phí + Phương án bố trí các khu vực gian hàng lưu niệm. - Dự toán kinh phí thực hiện các phương án	25/10

TT	Danh mục điều hành	Đơn vị tham mưu	Thành phần	Nhiệm vụ	Thời gian
4.	Tổ ANTT, PCCC, VSMT	Phòng VHXX	- Đ/c Phó trưởng Công an phường phụ trách Trật tự là Tổ trưởng; đ/c PTP KTHHĐT là Tổ phó. - Phòng, ban UBND phường, các lực lượng liên quan. - Mời: Ban đảng, MTTQ đoàn thể - Thư ký Tổ công tác	- Là đầu mối đảm bảo công tác An ninh, trật tự đô thị, An toàn giao thông, PCCC, VSMT, bố trí mặt bằng sắp xếp đường ra, lối vào, hướng dẫn các khu vực. - Xây dựng và thực hiện 2 phương án: + Phương án đảm bảo ANTT, PCCC, VSMT, ATGT, bố trí lực lượng + Phương án bố trí mặt bằng. - Dự toán kinh phí thực hiện các phương án	25/10

BIỂU TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN**Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 17/11/2025***(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2025 của UBND phường Long Biên)*

TT	Phương án	LĐ phụ trách	Chủ trì	Phối hợp	Yêu cầu	Thời gian
1	Phương án hậu cần	Đ/c Hằng, PCT UBND	Đ/c Dương, CVP	Đ/c Loan, TP VHXXH	- Thiết kế giấy mời, dự kiến đại biểu mời từng nội dung, gửi giấy mời. - Phân bổ khu vực các đại biểu, nhân dân dự chương trình (rõ số lượng, thành phần, vị trí). - Công tác đón - tiễn các đoàn, tiếp đón đại biểu từng chương trình - Bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện di chuyển. - Tổ chức lễ tân, chuẩn bị quà tặng, nước uống, hoa, biễn tên từng chương trình. - Đảm bảo an toàn thực phẩm, y tế trực, phòng chống dịch bệnh; bố trí xe cứu thương.	28/10
2	Phương án Tổ chức chương trình	Đ/c Hằng, PCT UBND	Đ/c Loan, TP VHXXH	Đ/c Tình, GD TTVH	- Xây dựng kịch bản tổng thể, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các nội dung: hội thảo, trưng bày, giao lưu, trình diễn di sản, văn nghệ. - Số lượng, thời gian, nội dung tham gia của từng cộng đồng - Dự kiến các nội dung phát sinh và phương án xử lý. - Dự trù kinh phí toàn bộ chương trình. - Số lượng, nội dung âm thanh ánh sáng, nhà bạt, bàn ghế, cơ sở vật chất khác phục	28/10

TT	Phương án	LĐ phụ trách	Chủ trì	Phối hợp	Yêu cầu	Thời gian
					vụ từng chương trình. - Bố trí MC, phiên dịch các chương trình. - Thời gian kiểm tra tiến độ các nội dung thực hiện theo các Phương án được phê duyệt. - Phối hợp Tổ ANTT, PCCC, VSMT bố trí sơ đồ tổng thể mặt bằng toàn bộ khu vực tổ chức; Sơ đồ từng khu vực và phương án dự phòng khi thời tiết xấu	
3	Phương án Tuyên truyền, Truyền thông	Đ/c Hằng, PCT UBND	Đ/c Tình, GD TTVH	Đ/c Loan, TP VHXH	- Kế hoạch truyền thông trên Trang TTĐT, Fanpage, Zalo chính quyền điện tử và đài truyền thanh phường. - Số lượng, vị trí, phối cảnh tuyên truyền trực quan: pano, áp phích, banner, khẩu hiệu, cổ động trực quan. - Số lượng, nội dung: ấn phẩm, phim quảng bá, giới thiệu di sản và sự kiện. - Giáo dục di sản: số lượng, độ tuổi các học sinh tham gia từng chương trình. - Nội dung truyền thông qua các kênh phương tiện thông tin đại chúng. Thuê đơn vị quay phim, chụp ảnh, truyền hình trực tiếp (nếu có) - Số lượng báo đài, đơn vị truyền thông mời.	28/10
4	Phương án cấp kinh phí	Đ/c Đông, PCT UBND	Đ/c Văn, TP KTHTĐT	Đ/c Loan, TP VHXH	- Tổng hợp, phân loại các nội dung chi - Nguồn kinh phí bố trí cho từng nội dung: Thành phố, Phường, XHH - Hướng dẫn công tác kiểm soát, thanh	28/10

TT	Phương án	LĐ phụ trách	Chủ trì	Phối hợp	Yêu cầu	Thời gian
					quyết toán	
5	Phương án đảm bảo ANTT, PCCC, VSMT, ATGT, bố trí lực lượng	Đ/c Đông, PCT UBND	Đ/c Hà, Trưởng CAP	Đ/c Văn, TP KTHTĐT Đ/c Thắng, GD BQLDA	- Nội dung đảm bảo an ninh, trật tự: Vị trí, lực lượng, trang thiết bị, bố trí khu vực bãi kéo co, đặc biệt là rào chắn. - Nội dung phòng cháy chữa cháy: mặt bằng, phương án thoát hiểm, trang thiết bị, xe cứu hỏa... - Nội dung vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, cây xanh, chiếu sáng: Địa điểm, nội dung, lực lượng, thời gian thực hiện; Các vị trí cần khắc phục và thời gian thực hiện - Nội dung ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị: Thời gian, lực lượng, địa điểm ra quân. - Nội dung bố trí, hướng dẫn trông giữ xe đại biểu: vị trí, lực lượng, vé xe, phân khu các loại xe... - Nội dung đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông: Vị trí, lực lượng... - Tiến độ, nội dung tu bổ di tích, hoàn thiện sân bãi phục vụ chương trình. - Chuẩn bị cơ sở vật chất bãi kéo, vệ sinh công cộng.	28/10
6	Phương án bố trí mặt bằng, gian hàng lưu niệm	Đ/c Đông, PCT UBND	Đ/c Văn, TP KTHTĐT	Đ/c Thắng, GD BQLDA Đ/c Tình, GD TTVH	- Phối hợp với các Tổ phân khu vực: sân khấu, khán đài, khán giả, âm thanh ánh sáng, nhà bạt, trưng bày, đón tiếp, hậu cần, ăn uống, vệ sinh, y tế, PCCC, khu vực đỗ xe... - Sơ đồ tổng thể mặt bằng toàn bộ khu vực tổ chức; Sơ đồ từng khu vực, sơ đồ	28/10

TT	Phương án	LĐ phụ trách	Chủ trì	Phối hợp	Yêu cầu	Thời gian
				Đ/c Hùng, PP KTTĐT	bố trí gian hàng lưu niệm. - Đơn vị phụ trách, sản phẩm từng gian hàng. - Dự kiến thiết kế, trang trí từng gian hàng (bao gồm cả gian hàng các sản phẩm kỷ niệm 10 năm) - Nguồn điện, ánh sáng, VSMT, PCCC các gian hàng. - Phương án dự phòng khi thời tiết xấu	

* Các Phương án do đồng chí Tổ trưởng tham mưu xây dựng, báo cáo thông qua Ban chỉ đạo và được Chủ tịch UBND phường phê duyệt thực hiện.

* Thời gian hoàn thành các Phương án: trước ngày 28/10/2025